



Rigsrevisionen har foretaget en kortlægning af 120 bygge- og anlægsprojekter på 6 ministerområder.

Statsrevisorerne konstaterer, at ca. 60 % af projekterne ikke gennemføres som først planlagt. Konsekvensen er, at Folketinget godkender projekter på et grundlag, der i de fleste tilfælde – især i forhold til tid – viser sig ikke at holde.

Statsrevisorerne

Vi har kortlagt 120 bygge- og anlægsprojekter på 6 ministerområder med en samlet økonomisk ramme på ca. 91 mia. kr.

Ca. 60 % af projekterne er blevet forsinket.



Der er flest forsinkelser i projekter, hvor **indholdet er blevet ændret.**



Ca. 20 % af projekterne er blevet færdige med **et merforbrug.**

Tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter



Formålet har været at undersøge, om ministeriernes bygge- og anlægsprojekter gennemføres som først planlagt.



Undersøgelsen dækker perioden 2018-2022.



Læs beretningen på
www.rigsrevisionen.dk