



Statsrevisorernes Sekretariat  
Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K  
DK Danmark

Dato: 12. maj 2025  
Sagsnr.: 2023-10735  
Dok.:

## **Ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 13/2024 om tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter**

Statsrevisorernes sekretariat har den 11. marts 2025 fremsendt Statsrevisorernes beretning om tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter med en anmodning om at jeg redegør for, hvilke initiativer beretningen giver anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for beretningen. Statsrevisorerne konstaterer, at ca. 60 pct. af de undersøgte ministeriers bygge- og anlægsprojekter ikke bliver færdige til tiden. Konsekvensen er, at Folketinget godkender projekter på et grundlag, der i de fleste tilfælde – især i forhold til tid – viser sig ikke at holde. Dette er selvsagt ikke godt nok. Jeg vil derfor gerne tilslutte mig Statsrevisorernes og Rigsrevisionens anbefaling om, at det overvejes, hvordan det sikres, at Folketinget får et beslutningsgrundlag, som i højere grad afspejler tid og økonomi korrekt.

På Justitsministeriets områder indgik tre byggeprojekter i Rigsrevisionens undersøgelse. Alle de omfattede projekter er forankrede hos kriminalforsorgen. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at alle tre projekter var forsinkede og at et projekt var fordyret ved afgivelsen af Rigsrevisionens beretning. Dette finder jeg naturligvis beklageligt. Jeg har som følge heraf bedt kriminalforsorgen om at redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning.

Kriminalforsorgen oplyser, at kriminalforsorgen har iværksat en række initiativer for at sikre bedre tids- og økonomistyring.

*For det første* har kriminalforsorgen i april 2024 etableret Center for Ejendomme, der skal styrke kriminalforsorgens bygherreorganisation ved at professionalisere varetagelsen af vedligehold og drift i kriminalforsorgens ejendomsmasse.

*For det andet* har kriminalforsorgen i 2024 og 2025 udvidet den nuværende økonomiopfølgning på anlægsområdet, hvorved der er mere fokus på de store anlægsprojekter i forhold til tid og økonomi. Der vil fremover også være mere fokus på kvalitetssikring af estimater i forhold til tid og økonomi inden udarbejdelse af aktstykker til Finansudvalget.

*For det tredje* har kriminalforsorgen indgået en samarbejdsaftale med Bygningsstyrelsen vedrørende større anlægsprojekter i kriminalforsorgen. Det betyder, at Bygningsstyrelsen skal yde bistand i forbindelse med gennemførelse af en række byggeprojekter i kriminalforsorgen, hvor kriminalforsorgen er bygherre. Idet Bygningsstyrelsen har væsentlige erfaringer fra andre store anlægsprojekter, forventes det, at dette tiltag bl.a. vil bidrage til at sikre en bedre tidsplanlægning og økonomistyring for kriminalforsorgens større anlægsprojekter.

Det er min forventning, at de igangsatte initiativer i kriminalforsorgen vil bidrage til en bedre tids- og økonomistyring ved fremadrettede projekter hos kriminalforsorgen.

En kopi af dette brev er samtidig fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen



Peter Hummelgaard

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

T +45 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)