

Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg

Kulturministeren

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tel : 33 92 33 70
E-mail : kum@kum.dk
Web : www.kum.dk

9. maj 2025

Ministerredegørelse vedr. beretning om tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter

Jeg har den 11. marts 2025 modtaget Rigsrevisionens beretning nr. 13/2024 om tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter.

Statsrevisorerne har anmodet mig om en redegørelse for, hvilke foranstaltninger og overvejelser beretningen giver anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revision af statsregnskaber m.m.

Rigsrevisionen konstaterer, at Slots- og Kulturstyrelsen i ca. 91 procent af de undersøgte bygge- og anlægsprojekter bliver senere færdige, og at 33 pct. af bygge- og anlægsprojekter bliver mindst 10 pct. dyrere end oplyst ved første forelæggelse for Folketinget.

Indledningsvist vil jeg bemærke, at jeg har bedt Slots- og Kulturstyrelsen skærpe fokus på tid og økonomi i styrelsens byggeprojekter, herunder om styrelsens bygge- og anlægsprojekter generelt forelægges for Folketinget på et tidspunkt, hvor grundlaget for vurdering af færdiggørelsestidspunkt og den samlede økonomi endnu ikke er tilstrækkeligt belyst.

Jeg kan oplyse, at Slots- og Kulturstyrelsen allerede i dag søger at forelægge på et mere oplyst grundlag, end det tidligere har været tilfældet. Slots- og Kulturstyrelsen anvender således sin finanslovshjemmel til at indhente udbudspriser, før der sker forelæggelse for Folketinget. Dette giver et mere solidt grundlag for bygge- eller anlægsprojektets totaludgift samt tidsplan.

Til konklusionen skal bemærkes, at Slots- og Kulturstyrelsens bygge- og anlægsarbejder ofte omfatter restaurering af eksisterende kulturejendomme som slotte, teatre og museer, der i overvejende grad er enten fredede og af høj kulturhistorisk værdi eller unikaejendomme.

I disse projekter på historiske ejendomme kan der i højere grad end på nybyggeri opstå uforudsete udfordringer, fx råd, svamp eller sætningsskader samt adgang til begrænsede materialer og produkter som fx særlige natursten, tegl eller tømmer, hvilket kan betyde både forsinkelser og fordyrelser for projektet. Disse udfordringer er det ofte ikke muligt at afdække eller sikre tilstrækkelige og rettidige leverancer af på forhånd og dermed planlægge efter.

Ovenstående ændrer dog ikke ved, at Slots- og Kulturstyrelsen naturligvis skal sikre så retvisende tidsplaner og budgetter som muligt.

Jeg noterer mig endvidere, at Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens anbefaling om, at Finansministeriet bør overveje, hvordan det sikres, at Folketinget får et bedre beslutningsgrundlag, som i højere grad afspejler tid og økonomi korrekt.

Kulturministeriet vil følge Finansministeriet opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger med henblik på eventuelt nye retningslinjer for forelæggelse af bygge- og anlægsprojekter for Folketinget

En kopi af dette brev er samtidigt sendt elektronisk til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Jakob Engel-Schmidt