

Statsrevisorernes sekretariat
Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Finansministeren
14. maj 2025

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 13/2024 om tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter

I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisionens og Statsrevisorernes beretning om tidsforbrug og økonomi i statsligt bygge- og anlægsprojekter giver mig anledning til.

Jeg tager beretningen til efterretning og noterer mig, at Rigsrevisionen konkluderer, at ca. 60 pct. af ministeriernes bygge- og anlægsprojekter ikke er færdiggjort rettidigt og at ca. 20 pct. af projekterne fordyres mere end 10 pct. ift. det oprindelige skøn.

Jeg noterer mig endvidere, at Rigsrevisionen anbefaler, at Finansministeriet bør overveje, hvordan det sikres, at Folketinget får et bedre beslutningsgrundlag, som i højere grad afspejler tid og økonomi korrekt, og at Statsrevisorerne er enige heri.

Det følger af Budgetvejledning 2021, at de ansvarlige ministre skal forelægge nye bygge- og anlægsprojekter over nærmere fastsatte beløbsgrænser for Folketingets Finansudvalg, såfremt projekterne ikke direkte følger af finansloven. Det er regeringens ambition, at de økonomiske og tidsmæssige skøn, som præsenteres i de søgende aktstykker til Folketinget er så retvisende som muligt. Af samme grund indeholder Budgetvejledning 2021 også regler om, hvordan og hvornår Folketinget orienteres eller forelægges nye beslutningsoplæg, såfremt de oprindelige skøn ikke viser sig at holde.

Som Finansministeriet også har tilkendegivet i forbindelse med høringen over beretningsudkastet, er det de enkelte ministre, der er ansvarlige for økonomi og fremdrift i projekter på deres respektive områder. Det gælder både oplysninger i de aktstykker, som forelægges Folketinget og i selve projektstyringen efterfølgende. Det, mener jeg, er et sundt princip.

Som Rigsrevisionen også konkluderer i beretningen, er der mange forskelligartede årsager til de forsinkelser og fordyrelser, som konstateres i projekterne. Af samme

grund er der tilsvarende behov for forskelligartede løsninger, som forudsætter kendskab til de særegne forhold, der kendetegner de respektive projekter.

Jeg så gerne, at præcisionen mht. både tidsforbrug og økonomi var højere end det niveau, som præsenteres i Rigsrevisionens beretning. Jeg vil derfor som opfølgning på beretningen sende et brev til mine ministerkollegaer, hvor jeg indskærper, at de skal have et skærpet fokus på de økonomiske og tidsmæssige estimater i kommende aktstykker, hvor der søges om hjemmel til at igangsætte nye bygge- og anlægsprojekter. Jeg forventer at udsende brevet inden udgangen af 2. kvartal 2025.

Denne redegørelse fremsendes også til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicolai Wammen', written in a cursive style.

Nicolai Wammen
Finansminister