

*Notat til statsrevisorerne*  
*om*  
*den fortsatte udvikling i 2 sager*  
*i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2002*  
*(beretning nr. 18/02)*

***Ad beretningens kap. III.K. § 17. Beskæftigelsesministeriet, pkt. 217***

1. I mit notat til statsrevisorerne af 10. februar 2006, pkt. 2, tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge Beskæftigelsesministeriets implementering af et nyt it-system, der skulle styrke den regnskabsmæssige håndtering af administrationen af sygedagpenge-lovens forsikringsordninger, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2004, s. 46.

Som det fremgik af mit tidligere notat, forventede Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) i januar 2006, at it-systemet ville kunne tages i brug ultimo maj 2006. Systemet blev imidlertid yderligere forsinket som følge af fejl og tilretninger af systemet.

BAC har i januar 2007 oplyst, at man i december 2006 har overtaget leverancen af den del af systemet, der vedrører forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende (F-ordningen), med henblik på drift i februar 2007. Den sidste del af leverancen, der vedrører forsikringsordningen for mindre private arbejdsgivere (A-ordningen), forventes leveret og klar til drift medio 2007.

BAC har oplyst, at projektledelsen og styregruppen fortløbende har foretaget risikoanalyser og korrigerende handlinger for at håndtere og minimere risici i det videre for-

løb. For at sikre fremdriften i udskiftningen af systemet har direktørerne for henholdsvis BAC og systemleverandøren siden medio 2006 afholdt månedlige møder. BAC har desuden besluttet fra januar 2007 at styrke kontrollen med sagsbehandlingen på A-ordningen, indtil denne del af systemet kan sættes i drift.

BAC har endvidere oplyst, at forsinkelserne har betydet merudgifter i forhold til kontrakten, men at udgifterne fortsat holdes inden for rammerne i foranalysen.

Jeg har noteret mig, at BAC nu forventer at kunne sætte systemet i drift i februar 2007 for så vidt angår F-ordningen. Jeg har endvidere noteret mig, at BAC har besluttet at styrke kontrollen med sagsbehandlingen under A-ordningen, indtil delsystemet for denne ordning kan sættes i drift. Jeg forventer, at BAC også styrker kontrollen med F-ordningen, hvis der skulle indtræffe yderligere forsinkelser i idriftsættelsen af delsystemet for denne ordning.

Jeg vil fortsat følge implementeringen af det nye system.

***Ad beretningens kap. IV.C. It-revision og IV.D. Digitalisering, pkt. 410-458***

2. I mit notat til statsrevisorerne af 10. februar 2006, pkt. 3, tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge implementeringen af en norm for statslig it-sikkerhed, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2004, s. 46.

Ved udgangen af 2006 udløb den indkøringsperiode på 3 år, som statens institutioner ifølge en regeringsbeslutning havde til at indarbejde den danske standard for informationssikkerhed, DS 484-2005. Det er herefter obligatorisk for statens institutioner at følge standarden.

Jeg betragter hermed sagen som afsluttet.

Henrik Otbo