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Godkendt pa
Baggrund statsrevisormadet 20.
Ifglge Banedanmark betyder den markante udbyggelse og fremtidssikring af november 2020

jernbanen i disse ar, at de sikringstekniske eksperter validatorerne, bliver en
knap ressource.

De fleste validatorer er ansat i private rddgivningsvirksomheder, men der er
ogsa validatorer ansat i Banedanmark.

En validator skal sikre, at signalinfrastrukturen er i orden. Det betyder bl.a., at
evt. fejl eller mangler pa signalinfrastrukturen i forbindelse jernbanearbejder
rettes og udbedres inden brug, sa signaler, fiernstyringssystemer, sporskifte-
drev m.m. fungerer korrekt. Kravet til brugen af validatorer falger af EU-regler
om jernbanens sikkerhed?, heraf fremgar det, at eendringer i jernbaneinfra-
strukturen skal fglge CSM-forordningen. Det falger af CSM-forordningen, at
en uafhaengig assessor skal sta inde for, at Banedanmark har fulgt de pro-
cesser, som ggr, at banen sikkert kan tages i brug.

| notat af 13. december 2019 til Transportudvalget om Banedanmarks brug af
signaltekniske validatorer fremgar det, at problemerne med at skaffe de ngd-
vendige validatorressourcer har forsinket en raekke jernbaneprojekter i Dan-
mark. Manglen pa validatorressourcer forsinker bl.a. elektrificeringen af jern-
banen yderligere samtidig med, at fornyelse og vedligehold af jernbanens in-
frastruktur udskydes. Samtidig betyder manglen pa validatorressourcer, at

1 Kommissionens gennemfarelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den feelles sikker-
hedsmetode til risikoevaluering og vurdering og opheevelse af forordning (EF) nr. 352/2009 (E@S-rele-

vant tekst).
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der generelt kommer flere og leengere sporspeerringer pga. darligere plan-
leegning og feerre muligheder for at foretage flere arbejder i jernbaneinfra-
strukturen inden for samme tidsrum.

Statsrevisoranmodning

Statsrevisorerne anmoder i den forbindelse om, at disse spgrgsmal bliver un-
dersggt: Pa den baggrund anmoder Statsrevisorerne Rigsrevisionen om un-
dersgge, hvordan Banedanmark handterer manglen pa validatorressourcer
med henblik pa at sikre, at signalinfrastrukturen er i orden og sikker.

¢ Huvilke planer har Banedanmark lagt frem til 2030, hvor Signalprogrammet
forventes faerdigt, for brug af validatorressourcer? Indeholder planerne an-
givelse af timeforbrug for de enkelte projekter for bade fornyelse og vedli-
gehold af jernbanen, nye baneprojekter og Signalprogrammet, pa de tids-
punkter i projektforlgbet, hvor der skal foretages valideringer? Foretages
der eksternt kvalitetstjek af ressourcebehovet og er der en Igbende opda-
tering af behovet for validatorressourcer?

o Hvordan fastseetter Banedanmark validatorbehovet for et jernbaneprojekt
(f.eks. den planlagte immunisering Roskilde-Holbaek), herunder hvordan
tilbud pa opgaver, private leverandgrer/entreprengrer og radgivere inddra-
ges i ressourcefastlaeggelsen?

¢ Hvordan har Banedanmark taget hgjde for, at det kreever validatorres-
sourcer at immunisere de konventionelle signaler (beskytte mod hgjspaen-
dingen fra elledningerne) og opsaette konventionelle signaler og sikrings-
anleeg for at imgdega forsinkelserne i Signalprogrammet og forsinkelserne
i elektrificeringen og indseettelsen af elektriske tog?

e Hvordan har Banedanmark foretaget de ngdvendige skridt og skabt de
ngdvendige incitamenter til at fa flere validatorressourcer, fx gennem ram-
meaftaler med et bredt felt af radgivningsvirksomheder siden de farste of-
ficielle forsinkelser af Signalprogrammet?

¢ | hvilket omfang har Banedanmark igangsat og skabt incitamenter til et
uddannelsesforlgb for validatorer i tide, sa der er sket lgbende oplzering af
nye validatorer og kompetencelgft af eksisterende validatorer?

¢ | hvor hgj grad er det lykkedes Banedanmark at planlsegge og optimere
validatorressourcerne efter, at Banedanmark har oprettet en enhed, der
koordinerer allokering af alle validatorressourcer bade i Banedanmark og
hos radgiverne?
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Hvordan sikrer Banedanmark fremover, at flere planlagte og kommende
jernbaneprojekter ikke forsinkes pga. manglen pa validatorressourcer?

| hvilket omfang har Banedanmark gjort brug af inspiration fra lande med
lignende konventionel signalteknologi, f.eks. Sverige, Norge og Tyskland,
om hvordan valideringsprocessen og -omfanget kan effektiviseres og har
Banedanmark undersggt mulighederne for at bruge udenlandske validato-
rer til hele eller dele af valideringsprocessen?

I hvor hgj grad har Banedanmark undersggt muligheden for, at andre fag-
og personalegrupper kan assistere en validator i forbindelse med valide-
ringsprocessen og udarbejdelsen af validatorrapporten, sa ressourcetraek-
ket pa validatorerne bliver mindre?
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