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1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om problemerne med at udvikle og imple-
mentere Fælles Medicinkort (herefter FMK), som blev indledt med en beretning i 2014. Vi 
har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 16. februar 2015. 
 

KONKLUSION 

Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og regionerne har gennem-
ført en række initiativer for at styrke grundlaget for FMK og for at styrke fremdriften i, 
it-sikkerheden i og implementeringen af systemet. Rigsrevisionen finder, at initiativer-
ne er tilfredsstillende, og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. 

Rigsrevisionen baserer denne konklusion på følgende: 

 Sundheds- og Ældreministeriet har gennemført initiativer med henblik på at styrke 
programgrundlaget og sikre fremdriften i FMK. Ministeriet har også fulgt op på par-
ternes gennemførelse af den samlede handlingsplan for FMK og forsøgt at udar-
bejde et overblik over de samlede omkostninger og gevinster ved FMK. Ministeriet 
opretholder endvidere programorganisationen, indtil målene for implementering er 
opfyldt. 

 Sundhedsdatastyrelsen har haft tilfredsstillende fremdrift med at sikre it-sikkerhe-
den i det centrale FMK-system og arbejder for at styrke den yderligere. 

 Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at regionerne har gennemført de initia-
tiver i handlingsplanen, som regionerne har ansvaret for, for at sikre væsentlige 
forudsætninger for implementeringen af FMK. 

De praktiserende lægers anvendelse af FMK har ligget stabilt på 98-100 % i perioden 
december 2014 - juni 2016. I samme periode har der været en stigning i anvendelsen 
af FMK på sygehusene. Anvendelsen af FMK lever dog fortsat ikke op til de forudsat-
te mål for anvendelsen på sygehusene, herunder i ambulatorierne. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene, herunder i ambulatorierne. 

 

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

  

Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og implementere Fælles 
Medicinkort (beretning nr. 24/2013) 

 1. november 2016 

 
RN 1507/16 

Beretning

Ministerredegørelse

§ 18, stk. 4-notat

Sagen afsluttes

Fortsat notat

Sagsforløb for en større 
undersøgelse

Du kan læse mere om
forløbet og de enkelte step
på www.rigsrevisionen.dk

Fælles Medicinkort (FMK) 
består af en central database, 
der indeholder alle borgeres 
medicinoplysninger. 
 
Praktiserende læger, sygehuse, 
hjemmesygeplejersker mfl. kan 
trække på databasens aktuelle 
oplysninger om patienternes 
medicin. 
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I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i september 2014 en beretning om problemerne med at udvikle og 
implementere FMK. Beretningen handlede om årsagerne til, at udviklingen og implemente-
ringen af FMK var forsinket. Beretningens formål var at vurdere, om Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelses, National Sundheds-it’s og regionernes indsats for at udvikle og implemen-
tere FMK havde været tilstrækkelig. 
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelses, National Sundheds-it’s og regionernes mangelfulde indsats i udviklingen og 
implementeringen af FMK. Statsrevisorerne bemærkede, at konsekvenserne var, at FMK 
var betydeligt forsinket og stadig ikke blev anvendt fuldt ud. Statsrevisorerne bemærkede 
videre, at den samlede pris for at indføre FMK var ukendt. Endelig kritiserede Statsreviso-
rerne ministeriet for at give ukorrekte oplysninger til Folketingets Finansudvalg i 2011 om, at 
kommunerne forventedes at nå fristen for udrulning af FMK i 2011. 
 
4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på føl-
gende punkter: 
 

Opfølgningspunkt Status 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses overvejel-
ser vedrørende grundlaget for igangsættelsen af 
FMK-programmet. 

Afsluttet i forbindelse med notat til Statsrevisorerne 
af 16. februar 2015. 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses svar ved-
rørende oplysninger afgivet til Folketinget. 

Afsluttet i forbindelse med notat til Statsrevisorerne 
af 16. februar 2015. 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses arbejde 
med at styrke programgrundlaget og sikre frem-
driften i FMK-programmet ved at gennemføre de 
udestående initiativer i handlingsplanen og følge 
parternes gennemførelse af den samlede hand-
lingsplan. 

Behandles i dette notat. 

National Sundheds-it’s arbejde med at sikre it-sik-
kerheden af det centrale FMK-system. 

Behandles i dette notat. 

Regionernes arbejde med at sikre implementerin-
gen af FMK ved at gennemføre de initiativer i han-
dlingsplanen, som regionerne har ansvaret for. 

Behandles i dette notat. 

Udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene 
og hos de praktiserende læger.  

Behandles i dette notat. 

 
5. Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på de punkter, der ikke tidligere er 
afsluttet. 
 
Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
 
6. Siden afgivelsen af beretningen har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ændret navn 
til Sundheds- og Ældreministeriet, og National Sundheds-it har ændret navn til Sundheds-
datastyrelsen. I det følgende anvender vi de nye navne. 
 
II. Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer 

7. Vi gennemgår i det følgende Sundheds- og Ældreministeriets, herunder Sundhedsdata-
styrelsens, og regionernes initiativer i forhold til de udestående opfølgningspunkter. 
 
8. Rigsrevisionen har siden afgivelsen af notat til Statsrevisorerne af 16. februar 2015 fulgt 
området gennem brevveksling, indhentning af dokumentation og dialog med Sundheds- og 
Ældreministeriet og regionerne samt foretaget en it-revision af FMK.  
 

Et opfølgningspunkt afsluttes, 
når Statsrevisorerne på bag-
grund af indstilling fra Rigsrevi-
sionen vurderer, at myndighe-
dernes initiativer er tilfredsstil-
lende. 



 
 

 3

Sundheds- og ældreministeren oplyste i sin redegørelse af 26. januar 2015, at parterne 
(Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner og KL) bag 
FMK-programmet havde udarbejdet en handlingsplan til opfølgning på de kritikpunkter, der 
blev rejst i Rigsrevisionens beretning. Sundheds- og Ældreministeriet, herunder Sundheds-
datastyrelsen, er ansvarlig for en del af handlingsplanens punkter, mens regionerne er an-
svarlige for de øvrige punkter. I dette notat følger vi op på fremdriften i handlingsplanen. 
 
Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med at styrke programgrundlaget og sikre 
fremdriften i FMK-programmet 
9. Statsrevisorerne kritiserede Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og 
regionerne for en mangelfuld indsats i udviklingen og implementeringen af FMK. De pegede 
bl.a. på, at ministeriet ikke havde sikret tilstrækkelig ledelseskraft og incitamenter til at sikre 
fremdriften i udviklingen og implementeringen af FMK.  
 
10. Det fremgik af beretningen, at Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrel-
sen ikke havde fulgt god praksis for ledelsesforankring og styring af det samlede FMK-pro-
gram. Beretningen viste bl.a., at programledelsens roller, ansvar og mandat var uklare, at 
væsentlige gevinstejere ikke var repræsenteret, at FMK ikke var udbredt tilstrækkeligt, og 
at der ikke var gjort forsøg på at opgøre de samlede omkostninger og gevinster. 
 
Programledelsens roller, ansvar og mandat 
11. Det fremgik af beretningen, at Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrel-
sen ikke havde sikret, at medlemmerne af programmets styregruppe var repræsenteret på 
et tilstrækkeligt højt ledelsesniveau. Det fremgik desuden, at ministeriet ikke havde taget 
initiativ til at sikre, at bestyrelsens og styregruppens roller og ansvar for FMK-programmet 
var klarlagt, og at medlemmerne havde forstået deres roller og ansvar. 
 
12. Vores gennemgang af den dokumentation, Sundheds- og Ældreministeriet har frem-
sendt, viser, at ministeriet har henvendt sig til de organisationer, der er repræsenteret i sty-
regruppen for FMK. Her har ministeriet bedt organisationernes ledelse tage stilling til, om 
deres repræsentanter i styregruppen har et tilstrækkeligt mandat til at træffe beslutninger på 
vegne af programstyregruppen. Det fremgår, at ledelsen i alle organisationer aktivt har ta-
get stilling til mandatet, og at henvendelsen ikke har resulteret i ændringer i styregruppens 
sammensætning. 
 
Det fremgår desuden af dokumentationen, at Sundheds- og Ældreministeriet har taget initia-
tiv til at informere FMK-programmets bestyrelse og styregruppe om roller og ansvar i fælles-
statslige programmer. Det fremgår dog, at informationen har en generel karakter, og at den 
ikke vedrører de konkrete roller og det specifikke ansvar i FMK-programmet. 
 
Sundhedsdatastyrelsen har oplyst, at FMK-programmet lukkes ned, når målet om anven-
delse og implementering er nået. Derefter nedlægges også programstyregruppen og pro-
grambestyrelsen, som har ansvaret for ibrugtagning af FMK. Rigsrevisionen finder, at det 
er vigtigt at have defineret de konkrete roller og det konkrete ansvar i relation til et specifikt 
program, og at dette skal foregå allerede i forbindelse med etableringen. Det bør tænkes 
ind fremadrettet for tilsvarende programmer. 
 
Inddragelse af alle væsentlige gevinstejere i programledelsen 
13. Det fremgik af beretningen, at Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, regio-
nerne og kommunerne har været repræsenteret i programledelsen, men at de praktiseren-
de læger, som har en afgørende andel i at realisere FMK-programmet, ikke har haft en for-
mel plads. 
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14. Vores gennemgang af den status på handlingsplan, som Sundheds- og Ældreministe-
riet har fremsendt, viser, at programbestyrelsen fra slutningen af 2014 er udvidet med en 
repræsentant for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), så PLO deltager på bestyrel-
sespunkter om FMK-programmet. Gennemgangen viser desuden, at PLO har en repræsen-
tant i ”FMK programgruppe”, der refererer til programbestyrelsen. 
 
Udbredelse og opkobling af flere parter på FMK 
15. Det fremgik af beretningen, at det var forudsat i FMK’s businesscase, at FMK skulle 
udbredes til flere sektorer, herunder apoteker, tandlæger, sociale institutioner og Forsva-
ret. Det fremgik desuden, at der på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev afsluttet, ikke 
var indgået aftaler om, at disse øvrige sektorer skulle tilsluttes. 
 
16. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at apotekerne, Kriminalforsorgen og For-
svaret enten har taget FMK i brug eller er i gang med at implementere systemet. Ministe-
riet har desuden oplyst, at ministeriet er i dialog med andre af de aktører, som er nævnt i 
businesscasen, bl.a. bosteder og misbrugscentre, om implementering af FMK. 
 
Igangsættelse af forsøg på at opgøre de samlede omkostninger og gevinster ved FMK 
17. Statsrevisorerne bemærkede, at den samlede pris for at indføre FMK var ukendt. 
 
18. Det fremgik af beretningen, at det ikke stod klart, hvilke omkostninger og gevinster de 
enkelte deltagende parter havde, og at programledelsen ikke havde søgt at udarbejde et 
samlet budget for FMK-programmet. Budgettet til FMK omfattede en bevilling på ca. 200 
mio. kr. fra ABT-fonden, men omfattede fx ikke de omkostninger, regionerne havde haft ud 
over bevillingen fra ABT-fonden. Sundheds- og Ældreministeriet havde desuden ikke sikret 
rammer, som gjorde det muligt at opgøre prisen for FMK – hverken hvad angår omkost-
ninger eller gevinster. Endvidere viste undersøgelsen, at regionerne ikke havde haft et 
samlet budget for eller opgjort de samlede omkostninger til udvikling, implementering og 
drift af FMK. 
 
19. Sundhedsdatastyrelsen har fremsendt en opgørelse med et estimat på FMK-program-
mets samlede omkostninger og gevinster. Vores gennemgang af materialet viser, at Sund-
heds- og Ældreministeriet estimerer de samlede omkostninger ved FMK til 561 mio. kr. Om-
kostningerne vedrører udbredelse, implementering og idriftsættelse af FMK for regioner, 
kommuner, almen praksis og stat. Det fremgår desuden af opgørelsen, at ministeriet esti-
merer de samlede årlige driftsomkostninger til at være 74 mio. kr. Det fremgår endelig af 
opgørelsen, at estimatet er udarbejdet på baggrund af en fokuseret og begrænset indsam-
ling af data samt en række modelberegninger, og at opgørelsen således indebærer stor 
usikkerhed.  
 
Det fremgår af opgørelsen fra Sundhedsdatastyrelsen, at gevinsterne er estimeret ved mo-
delberegninger for de enkelte parters forskellige kontekst. Estimaterne for gevinsterne ud-
gør 248 mio. kr. årligt i forretningsmæssige gevinster, fordelt på kommuner, regioner, almen 
praksis og apoteker. Det fremgår desuden, at der ikke er udarbejdet en fuld analyse af de 
faktiske gevinster eller af, i hvilken grad forudsætningerne for modelberegningerne er til ste-
de og valide. 
 
Rigsrevisionens konklusion på Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med at sikre pro-
gramgrundlag og fremdrift 
20. Opfølgningen viser, at Sundheds- og Ældreministeriet har taget initiativ til at styrke pro-
gramgrundlaget, sikre fremdriften i FMK-programmet og opretholde programorganisationen, 
indtil målene for implementering er opfyldt. Opfølgningen viser desuden, at ministeriet har 
forsøgt at få overblik over de samlede omkostninger og gevinster ved FMK. Rigsrevisionen 
finder dette tilfredsstillende og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. 
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Sundhedsdatastyrelsens arbejde med at sikre it-sikkerheden i FMK 
21. Statsrevisorerne bemærkede, at Sundhedsdatastyrelsen ikke havde sikret it-sikkerheden 
tilstrækkeligt i det centrale FMK-system, herunder følsomme persondata. 
 
22. Det fremgik af beretningen, at Sundhedsdatastyrelsen ikke havde udarbejdet en risiko-
vurdering af det centrale FMK-system og ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn med, hvem re-
gionerne giver adgang til følsomme persondata i FMK. Sundhedsdatastyrelsen kunne des-
uden ikke dokumentere, at FMK kan skaleres til at håndtere den øgede anvendelse af FMK, 
der blev forventet i takt med udrulningen af FMK. 
 
23. Rigsrevisionen har i 2016 gennemført en opfølgende it-revision af FMK. Revisionen vi-
ste, at Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med eksterne konsulenter har gennemført en 
risikovurdering af FMK. Styrelsen vurderer på baggrund af analysen, at FMK har en solid 
arkitektur og kan modificeres, så systemet kan skaleres, i takt med at flere brugere kobles 
på. De væsentligste sårbarheder, som risikovurderingen peger på, er en utilstrækkelig tek-
nisk sikring mod forsætligt misbrug eller bevidst afsløring af information eller brugerfejl. Sty-
relsen har på baggrund af risikovurderingen iværksat en analyse, der skal afdække, om det 
er muligt at etablere yderligere tekniske sikringsforanstaltninger, som kan mindske sårbar-
hederne i FMK. 
 
Revisionen i 2016 viste desuden, at Sundhedsdatastyrelsens beredskabsplan til reetable-
ring af kritiske systemer også omfatter FMK, og at denne er godkendt af Sundhedsdatasty-
relsens ledelse. Styrelsen har gennemført en beredskabsøvelse hos driftsleverandøren i 
august 2016, som gav anledning til anbefalinger om en tydeliggørelse af roller i forhold til 
incidenthåndtering. 
 
Revisionen i 2016 viste endelig, at Sundhedsdatastyrelsen er ved at implementere et halv-
årligt tilsyn med kommunernes og regionernes administration af sundhedspersoners adgang 
til FMK. Styrelsen har udarbejdet en ny trustaftale med regionerne, og alle regioner har un-
derskrevet trustaftalerne i april 2016. Tilsvarende har styrelsen anmodet kommuner med en 
trustaftale om at bekræfte, at de har gennemgået deres egne brugere. Styrelsen vil frem-
over følge op på kommunernes og regionernes brugeradministration hvert halve år. 
 
24. Rigsrevisionen vurderer, at Sundhedsdatastyrelsen har haft en tilfredsstillende fremdrift 
i sin opfølgning på anbefalingerne i Rigsrevisionens beretning fra 2014. Rigsrevisionen vur-
derer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes. 
 
Regionernes arbejde med at sikre implementeringen af FMK 
25. Statsrevisorerne bemærkede, at én af årsagerne til den utilfredsstillende udvikling og 
implementering var, at regionerne ikke havde sikret oprydning i patienternes medicinkort, 
tests af brugervenligheden i FMK og tilstrækkelig oplæring af brugerne i FMK. 
 
26. Det fremgik af beretningen, at regionerne ikke på tilfredsstillende vis havde understøttet 
Sundhedsdatastyrelsens styring af det samlede FMK-program, og at de ikke havde sikret 
væsentlige forudsætninger for en succesrig implementering af FMK. 
 
27. Det fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning på regionernes initiativer i 
handlingsplanen, at regionerne har gennemført initiativer for at sikre væsentlige forudsætnin-
ger for implementeringen af FMK. Resultatet af aktiviteterne er bl.a., at regionerne har sikret, 
at der fra september 2015 var 100 % teknisk implementering på sygehuse og hos de prak-
tiserende læger, at de har gennemført brugervenlighedstests, og at de løbende foretager op-
læring af FMK-brugere. 
 
Det fremgår desuden af ministeriets opfølgning, at regionerne løbende foretager oprydning 
i FMK i forbindelse med, at patienterne har kontakt med hospitalsvæsenet, og at regionerne 
har sikret, at brugere på sygehusene kan få adgang til FMK via straksudstedelse af medar-
bejdersignatur. 

Trustaftale 
Medarbejdere i regioner og 
kommuner kan få adgang til 
FMK via deres egen bruger-
styring. Det betyder, at kom-
muner og regioner ikke behø-
ver at vedligeholde deres bru-
geres adgangsrettigheder bå-
de i deres lokale system og 
centralt i FMK. 
 
Når Sundhedsdatastyrelsen 
på denne måde ”truster” regio-
nernes og kommunernes bru-
geradministration, påtager re-
gionerne/kommunerne sig an-
svaret for, at deres behandling 
af data lever op til gældende 
love og regler. 
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28. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Sundheds- og Ældreministeriet følger re-
gionernes arbejde, og at regionerne ifølge ministeriets status på handlingsplanen har gen-
nemført de initiativer, regionerne er ansvarlige for, med henblik på at sikre væsentlige for-
udsætninger for implementeringen. Rigsrevisionen vurderer derfor, at denne del af sagen 
kan afsluttes. 
 
Udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene og hos de praktiserende læger 
29. Statsrevisorerne kritiserede parternes mangelfulde indsats i udviklingen og implemen-
teringen af FMK, som bl.a. har betydet, at FMK blev betydeligt forsinket og ikke blev an-
vendt fuldt ud. 
 
30. Det fremgik af beretningen, at FMK oprindeligt skulle have været fuldt udrullet ved ud-
gangen af 2011, hvor det centrale FMK-system og FMK-online var tilgængeligt, men at fri-
sten ikke blev overholdt. Der blev sat en ny frist til udgangen af 2013 for fuld udrulning på 
sygehuse og hos praktiserende læger. 
 
31. Sundheds- og ældreministeren oplyste i sin redegørelse af 26. januar 2015, at anven-
delsen af FMK i forbindelse med indlagte patienter på sygehusene udgjorde 55 % i hele 
landet, hvor målet som nævnt ovenfor var, at FMK skulle være i fuld anvendelse på alle 
sygehuse og hos alle praktiserende læger inden udgangen af 2013. Det fremgår af bekendt-
gørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger (be-
kendtgørelse nr. 460 af 8. maj 2014), at læger, der er ansat af regionerne på sygehusene, 
har været forpligtet til at anvende FMK fra den 1. juni 2014, mens alle øvrige læger har væ-
ret forpligtet til at anvende FMK fra den 1. september 2014. 
 
Måltallet for fuld anvendelse af FMK er 95 %, mens regionerne ønsker, at det bliver redu-
ceret til 90 %. Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at programstyregruppen har aftalt, at mål-
tallet drøftes på et styregruppemøde i 2017. 
 
Rigsrevisionen har gennemgået de tilgængelige statistikker for anvendelsen af FMK. Det 
fremgår heraf, at de praktiserende lægers anvendelse af FMK har ligget stabilt på 98-100 % 
i perioden december 2014 - juni 2016. 
 
På sygehusene er der i samme periode sket en stigning fra 55 % til 78 % i anvendelsen af 
FMK i forbindelse med indlagte patienter. Anvendelsen for ambulante patienter på sygehu-
sene bliver opgjort særskilt på baggrund af en fællesregional metode, der er under imple-
mentering i regionerne. Derudover viser de første målinger, som er fra 2016, at brugen af 
FMK i ambulatorierne i de 5 regioner er på 18-56 %. 
 
32. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at anvendelsen af FMK hos de praktiserende 
læger har ligget stabilt på et højt niveau, at der har været en stigning i anvendelsen af FMK 
på sygehusene i perioden 2014-2016, og at FMK er taget i brug på ambulatorierne. Anven-
delsen af FMK lever dog fortsat ikke op til det forudsatte mål for anvendelse på sygehusene. 
Rigsrevisionen vil følge, om anvendelsen når det opstillede måltal. 
 
 
 
 

Lone Strøm 

Man kan finde statistik om an-
vendelsen af FMK på Sund-
hedsdatastyrelsens hjemme-
side. 


