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Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 4

Vedrgrer:

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2021 om Banedanmarks
handtering af manglen pa validatorer

Transportministerens redegearelse af 5. januar 2022

1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som transportministeren har
iveerksat og vil iveerksastte som folge af Statsrevisorernes bemaerkninger og beret-
ningens konklusioner.

Konklusion

Transportministeren noterer sig, at Statsrevisorerne finder, at Banedanmarks styring
af validatorresurser i perioden oktober 2016 - medio 2021 ikke har veeret helt tilfreds-
stillende. Ministeren er desuden enig i, at der kunne vere handlet hurtigere og mere
kontant i dele af perioden.

Rigsrevisionen vil fortsat fglge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

e Banedanmarks arbejde med at sikre et mere detaljeret overblik over, om det frem-
tidige valideringsbehov kan daekkes til og med udgangen af 2025

e Banedanmarks arbejde med at forbedre estimeringen af valideringsbehovet i de en-
kelte jernbaneprojekter

e Banedanmarks arbejde med at uddanne nye validatorer og opna certificeringer for
de assisterende validatorer i Banedanmark inden udgangen af 2023.

I. Baggrund

2. Rigsrevisionen afgav i november 2021 en beretning om Banedanmarks handtering
af manglen pa validatorer. Beretningen handlede om, hvorvidt Transportministeriet
havde haft en tilfredsstillende styring af validatorresurser til at gennemfgre de plan-
lagte jernbaneprojekter.
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3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de, at Banedanmarks styring
af validatorresurser i perioden oktober 2016 - medio 2021 ikke havde veeret helt til-
fredsstillende. Herudover fandt Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at Banedan-
mark havde fremsendt et overblik over fremtidige valideringsbehov i jernbaneprojek-
terne frem til 2025 til Folketingets Transportudvalg, hvori der var medregnet effekter
af forbedringsindsatser, der byggede pa udokumenterede skan.

4. Hele sagen og dens dokumenter kan falges pa www.rigsrevisionen.dk og pa
www.ft.dk/Statsrevisorerne.

II. Gennemgang af ministerens redeggrelse

Banedanmarks overblik over, om det fremtidige valideringsbehov kan
daxkkes

B. Statsrevisorerne noterede sig, at Banedanmark har et overblik over det fremtidige
valideringsbehov og et detaljeret overblik til og med 2022.

Det fremgik herudover af beretningen, at Banedanmark har et mindre detaljeret over-
blik til og med 2023, og at Banedanmark i foraret 2021 udviklede en planleegningspro-
ces, der indebeerer, at der bliver udarbejdet et detaljeret overblik over, hvordan de en-
kelte jernbaneprojekter kan resursedaekkes ca.1ar fremi tid.

Banedanmark oplyste desuden i forbindelse med beretningen, at der efter 2025 vil
veere begraenset behov for validatorer, som kan validere eendringer i de gamle sik-
ringsanleeg.

6. Transportministeren oplyser i sin redeggrelse, at effekten af de igangsatte initiati-
ver for at reducere manglen pa validatorer har oversteget de forudgaende forvent-
ninger, og at der er mere validatorkapacitet til radighed i 2021 og frem end tidligere
anslaet og udmeldt.

Transportministeren oplyser endvidere, at der som fglge af det hgje aktivitetsniveau i
den danske bygge- og anleegsbranche og forstyrrelser i de internationale forsynings-
keeder er en betydelig risiko for, at mangel pa resurser kommer til at pavirke afviklin-

gen af Banedanmarks anlaegsportefalje i de kommende ar.

7.Rigsrevisionen vil fortsat folge Banedanmarks arbejde med at sikre et mere detal-
jeret overblik over, om det fremtidige valideringsbehov kan deekkes til og med udgan-
gen af 2025.



Banedanmarks estimering af behovet for validering i de enkelte jernba-
neprojekter

8. Statsrevisorerne konstaterede, at Banedanmarks estimater indtil januar 2021 var
baseret pa interne sken og pa estimater fra leverandgrerne. Estimaterne afveg ofte
meget fra det realiserede forbrug.

Det fremgik ogsa af beretningen, at Banedanmarks overblik ikke i hele den undersggte
periode havde veeret baseret pa velbegrundede estimater af valideringsbehovet i de
enkelte jernbaneprojekter. Det fremgik ogsa, at Banedanmarks validatormangel i fle-
re tilfeelde havde vist sig at veere vaesentligt sterre end tidligere forventet, og at Bane-
danmark derfor havde veeret ngdt til at udskyde og aflyse projekter. Det skyldtes, at
valideringsbehovet hver gang viste sig vaesentligt storre end forventet.

Det fremgik yderligere af beretningen, at Banedanmark siden januar 2021 har anvendt
en ny og mere systematisk tilgang til estimeringen. Estimeringen er i hgjere grad base-
ret pa erfaringer fra sammenlignelige projekter og pa normtider for, hvor lang tid vali-
deringsopgaverne bgr tage.

Transportministeren forholder sig ikke til Banedanmarks videre arbejde med at for-
bedre estimeringen af behovet for validering, og Banedanmark har ikke opstillet mal
for resultatet af den nye tilgang til estimering.

9. Rigsrevisionen vil fortsat falge Banedanmarks arbejde med at forbedre estimerin-
gen af valideringsbehovet i de enkelte jernbaneprojekter, herunder om Banedanmark
fremover undgar at udskyde og aflyse planlagte projekter som falge af et vaesentligt
sterre behov for validering end forventet.

Banedanmarks indsats for at uddanne nye validatorer

10. Det fremgik af beretningen, at Banedanmark i et vist omfang havde sikret uddan-
nelse af nye validatorer. Det fremgik endvidere af beretningen, at Banedanmark hav-
deiveerksat interne uddannelsesforlgb, som omfattede 4 medarbejdere. Heraf havde
én medarbejder opnéet sine farste certificeringer som validator i 2021. Banedanmark
oplyste, at de gvrige assisterende validatorer formodentligt ville opna de forste certi-
ficeringer mellem udgangen af 2021 og 2023.

Transportministeren oplyser i sin redeggrelse, at Banedanmark oprettede en intern
valideringsenhed i 2018 og igangsatte uddannelse af egne validatorer. Det fremgar ikke
af redeggrelsen, hvilke mal der er for Banedanmarks uddannelse af nye validatorer.

11. Rigsrevisionen vil fortsat falge Banedanmarks arbejde med at uddanne nye valida-

torer og opna certificeringer for de assisterende validatorer i Banedanmark inden ud-
gangen af 2023.

Lone Strom
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