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Statsrevisorernes 
bemærkning 

 

Beretning om forvaltning af tilskudspuljer, 
der skal bidrage med CO2-reduktioner 

Folketinget vedtog i 2020 en klimalov, som fastlagde et samlet 

mål for, hvor meget Danmarks CO2-udledning skal være redu-

ceret i henholdsvis 2025 og 2030. Udledningen skal være redu-

ceret med 50-54 % i 2025 og med 70 % i 2030. 

 

Beretningen omhandler seks puljer, hvor der kan søges om til-

skud til at omstille fra sort til grøn energi. Puljerne, der løben-

de er justeret, udgør i alt 7,9 mia. kr. til og med 2029, hvoraf 

næsten 6 mia. kr. er afsat i perioden 2020-2025. Klimaaftalen 

indeholder for hver pulje mål for, hvor meget den skal bidrage 

til CO2-reduktionen i 2025 og i 2030. Klimaministeriet har an-

svaret for at forvalte fem af de seks puljer. Forvaltningen af 

den sjette pulje er fordelt på både Klimaministeriet og Trans-

portministeriet.  

 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Klimaministe-

riet og Transportministeriet har forvaltet tilskudspuljerne til-

fredsstillende. 

 

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at hverken Klimami-

nisteriet eller Transportministeriet holder CO2-reduktioner 

op mod Klimaaftalens mål. Konsekvensen af dette er, at det 

er uklart, hvor mange CO2-reduktioner der er opnået, og om 

puljerne giver det forventede bidrag til at opnå klimalovens 

mål. 

 

Statsrevisorerne finder Klimaministeriets forvaltning af til-

skudspuljerne kritisabel. Klimaministeriet har ikke justeret 

puljernes mål, når der er tilført flere penge, og har heller ik-

ke opgjort puljerne, så opgørelserne giver et retvisende bil-

lede af de realiserede CO2-reduktioner. 
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Statsrevisorerne hæfter sig ved følgende resultater fra under-

søgelsen: 

 

• Klimaministeriet har en velegnet model til at beregne de for-

ventede CO2-reduktioner, men da ministeriet ikke har gemt 

de data, der er anvendt i modellen, er det er uklart, om be-

regningerne er valide. 

• Klimaministeriet har kun i ét tilfælde ud af 50, hvor der blev 

reduceret i midlerne til en pulje, ændret i de oprindelige mål 

for CO2-reduktioner, selv om forudsætningerne i puljerne er 

ændret flere gange. 

• Ifølge klimaloven skal klimamålene indfries på en måde, så 

der opnås flest mulige reduktioner for pengene, men Klima-

ministeriet har ikke opgjort, hvor dyrt det vil være at redu-

cere et ton CO2 med puljerne. 

• Klimaministeriet og Transportministeriet har ikke overblik 

over, hvilke CO2-reduktioner flere af puljerne skal bidrage 

med for at nå målene.  

• Transportministeriet har opgjort de realiserede reduktioner 

baseret på oplysninger fra tilskudsmodtager. Dermed er der 

risiko for, at reduktionerne ikke er opgjort ensartet.  

• Klimaministeriet og Transportministeriet holder ikke reduk-

tionerne op mod Klimaaftalens mål og har således ikke vi-

den om, hvorvidt målene bliver opnået. 

 

Statsrevisorerne konstaterer, at Klimaministeriets halvårlige af-

rapporteringer om varmepuljerne til forligskredsen ikke giver 

et retvisende billede. Det skyldes bl.a., at Klimaministeriet an-

vender forskellige metoder og forskellige antagelser, når de op-

gør puljernes CO2-reduktioner. Klimaministeriet har kun op-

gjort de realiserede reduktioner for én pulje. For de resterende 

puljer har ministeriet opgjort reduktionerne uden at tage hen-

syn til, om projekterne er gennemført eller ej. 
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Rigsrevisionen har selv taget initiativ til denne undersøgelse og af-
giver derfor beretningen til Statsrevisorerne i henhold til § 17, stk. 2, 
i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012. 
 
Rigsrevisionens mandat til at gennemføre undersøgelsen følger af 
rigsrevisorlovens § 2, stk. 1, nr. 1. 
 
Beretningen vedrører finanslovens § 28. Transportministeriet og 

§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 
 
I undersøgelsesperioden 1. juni 2020 - 30. juni 2025 har der været 
følgende ministre: 
 
Transportministeriet:  
Benny Engelbrecht: juni 2019 - februar 2022  
Trine Bramsen: februar 2022 - december 2022  
Thomas Danielsen: december 2022 - 
 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: 
Dan Jørgensen: juni 2019 - december 2022 
Lars Aagaard: december 2022 - 
 
Beretningen har i udkast været forelagt Transportministeriet og 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvis bemærkninger i 
videst muligt omfang er afspejlet i beretningen. 
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1. Indledning 

1.1. Formål og konklusion 

1. Denne beretning handler om forvaltningen af seks tilskudspuljer, der skal 
medvirke til at reducere Danmarks udledning af CO2. Tilskudspuljerne bli-
ver forvaltet af to ministerier: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (her-
efter Klimaministeriet) og Transportministeriet. Konsekvensen af en man-
gelfuld forvaltning kan være, at det er uklart, om målene nås, og at det ikke 
er gennemsigtigt, hvad det koster at opnå CO2-reduktionerne.  
 
2. Folketinget vedtog i 2020 en klimalov, som fastlagde et samlet mål for, 
hvor meget Danmarks CO2-udledning – målt i forhold til 1990 – skal være 
reduceret i henholdsvis 2025 og 2030. Udledningen skal være reduceret 
med 50-54 % i 2025 og med 70 % i 2030. Det fremgår af loven, at Danmark 
skal indfri sine klimamål med tiltag, der giver flest mulige reduktioner for 
pengene, og at de tiltag, der sættes i gang, skal give reelle reduktioner. 
 
I forlængelse af klimaloven blev aftalen Klimaftale for energi og industri mv. 
indgået i juni 2020 (herefter Klimaaftalen). Klimaaftalen blev indgået af al-
le partier i Folketinget på nær Nye Borgerlige. Det fremgår af aftalen, at 
den er et markant skridt på vejen mod Danmarks klimamål om at reduce-
re udledningen af CO2 i 2030 med 70 %.  
 
Klimaaftalen indeholder forskellige CO2-reducerende tiltag. Der er både til-
tag, som kræver udvikling af ny teknologi, inden de kan sættes i gang, og 
tiltag, som kan sættes i gang med det samme.  
 
3. Denne undersøgelse har fokus på de tiltag, der kan sættes i gang med det 
samme og skal bidrage med CO2-reduktioner allerede i 2025. Vi undersø-
ger seks puljer, hvor der kan søges om tilskud til, at erhvervslivet omstiller 
produktionen fra sort til grøn energi, at boligejere får udfaset olie- og gas-
fyr, og at transportsektoren omstiller sig til grøn energi. Puljerne, der løben-
de er justeret, udgør i alt 7,9 mia. kr. til og med 2029, hvor næsten 6 mia. kr. 
er afsat i perioden 2020 til og med 2025. Klimaaftalen indeholder for hver 
pulje et mål for, hvor meget den skal bidrage til CO2-reduktionen i 2025 og 
i 2030. Det samlede reduktionsmål for 2025 er på 400.000 ton CO2, hvil-
ket svarer til ca. 3 års samlede indenrigsflyvninger, mens målet for 2030 
svarer til ca. 5 års samlede indenrigsflyvninger. 
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Klimaministeriet har ansvaret for at forvalte fem af de seks puljer. Forvalt-
ningen af den sjette pulje er fordelt på både Klimaministeriet og Transport-
ministeriet. Konkret har Klimaministeriet ansvaret for den del, der handler 
om Grønne Lastbiler, og Transportministeriet har ansvaret for den del, der 
handler om Grønne Færger. 
 
4. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Klimaministeriet og 
Transportministeriet har forvaltet tilskudspuljerne tilfredsstillende. Vi be-
svarer følgende spørgsmål: 
 
• Er puljernes mål gennemsigtige? 
• Er puljernes reduktioner opgjort retvisende?  
 
Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2024. 
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Konklusion 

  
Klimaministeriets forvaltning af tilskudspuljerne er utilfredsstil-

lende. Klimaministeriet har som hovedregel ikke justeret puljer-

nes mål, når der er tilført flere penge, og har ikke givet et retvi-

sende billede af puljernes realiserede CO2-reduktioner. Hverken 

Klimaministeriet eller Transportministeriet har overblik over må-

let for deres puljer. Konsekvensen af forvaltningsmanglerne er, 

at det er uklart for ministerierne, hvor mange CO2-reduktioner 

der er opnået for de i alt næsten 6 mia. kr., der er afsat i perioden 

2020 til og med 2025, og dermed, om puljerne giver det forvente-

de bidrag til at opnå klimalovens mål. 

Puljernes mål er ikke gennemsigtige 
Klimaministeriet har en velegnet model til at beregne de forventede CO2-re-

duktioner som følge af puljerne, men det er uklart, om beregningerne er va-

lide, fordi ministeriet ikke har gemt de data, der er anvendt i modellen.  

 

Ministeriet har kun i ét tilfælde ændret i de oprindelige mål for CO2-reduktio-

ner, selv om forudsætningerne er ændret flere gange i puljerne. Der er fx 

tilført 2,2 mia. kr. til Varmepuljerne, men målet for CO2-reduktionen er fast-

holdt. 

 

Klimaministeriet har ikke opgjort, hvor dyrt det vil være at reducere et ton 

CO2 med puljerne, selv om det fremgår af klimaloven, at klimamålene skal 

indfries på en måde, så der opnås flest mulige reduktioner for pengene. Der-

med har ministeriet heller ikke etableret et politisk grundlag for at priorite-

re. Ministeriet er enige i, at beregningerne burde have været foretaget.  

 

Ministerierne har desuden ikke overblik over, hvad flere af puljerne skal bi-

drage med af CO2-reduktioner. Fx kan ingen af ministerierne oplyse, hvad 

CO2-målet for Grøn Transportpulje er. Reduktionsmålet for Grøn Transport-

pulje er desuden rapporteret meget forskelligt, og det fremstår alt i alt ro-

det og inkonsistent. 

 

Puljernes reduktioner er ikke opgjort retvisende 
Klimaministeriet anvender forskellige metoder, når de opgør puljernes CO2-

reduktioner. Ministeriet har kun opgjort de realiserede reduktioner for én 

pulje. For de resterende puljer har ministeriet opgjort reduktionerne uden 

at tage hensyn til, om projekterne er gennemført eller ej. Dette finder Rigs-

revisionen uhensigtsmæssigt, idet det ikke er udtryk for reelle reduktioner 

og dermed ikke giver et retvisende billede i de halvårlige afrapporteringer 

til forligskredsen. Ministeriet anvender desuden forskellige antagelser, når 

de beregner de realiserede CO2-reduktioner. Antagelserne kan betyde, at 

reduktionerne er enten over- eller undervurderet. Ministeriet har ikke kun-

net redegøre for, hvorfor antagelserne er anvendt forskelligt på tværs af pul-

jer med samme indhold. 
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Transportministeriet har opgjort de realiserede reduktioner baseret på op-

lysninger fra tilskudsmodtager. Dermed er der risiko for, at reduktionerne 

ikke er opgjort ensartet. 

 

Ministerierne holder ikke reduktionerne op mod Klimaaftalens mål. Mini-

sterierne har således ikke viden om, hvorvidt målene bliver opnået. 
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1.2. Baggrund 

5. Denne undersøgelse handler om seks puljer, der indgår i Klimaaftalen. Fi-
re af puljerne blev oprettet, inden Klimaaftalen blev indgået. Det drejer sig 
om Erhvervspuljen, Bygningspuljen, Skrotningsordningen og Grøn Trans-
portpulje, som blev oprettet i 2018. Det er først med Klimaaftalen, at der er 
sat tal på, hvilke CO2-reduktioner disse puljer skal bidrage med. De sidste 
to puljer – Fjernvarmepuljen og Afkoblingsordningen – blev oprettet i forbin-
delse med Klimaaftalen.  
 
Tabel 1 giver et overblik over, hvad der gives tilskud til og de samlede afsat-
te midler fra juni 2020 til puljernes afslutning.  
 
 
Tabel 1 

Overblik over de seks puljer 

 

Pulje Tilskud til Midler 
(2025-priser) 

1. Erhvervspuljen Projekter, som reducerer energi eller CO2, fx udskiftning af en gaskedel 
med en varmepumpe. 

2,6 mia. kr. 

Varmepuljerne   

2. Bygningspuljen1) Skift til varmepumper, isolering af klimaskærm og optimering af boligers 
drift. 

2,3 mia. kr. 

3. Skrotningsordningen Virksomheder, som leverer en varmepumpe på abonnementsordning 
til boligejere, som skrotter deres olie- eller gasfyr. 

0,2 mia. kr. 

4. Fjernvarmepuljen Udrulning af energieffektive fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder. 1,6 mia. kr. 

5. Afkoblingsordningen Gebyrfritagelse for afkoblingsgebyret. 0,8 mia. kr. 

6. Grøn Transportpulje   

Grønne Lastbiler Dækning af en del af meromkostningerne ved køb af nye ellastbiler 
i forhold til køb af en tilsvarende diesellastbil. 

0,05 mia. kr. 

Grønne Færger  Anskaffelse eller leasing af nye grønne færger eller ombygning af  
eksisterende færger. 

0,35 mia. kr. 

I alt  7,9 mia. kr. 
 

 
1) Bygningspuljen blev i 2023 opsplittet i en Varmepumpepulje og en Energirenoveringspulje.  Energirenoveringspuljen skal ikke bidrage med 

CO2-reduktioner og indgår derfor ikke i undersøgelsen. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Klimaministeriet og Transportministeriet. 

 
 
Fire af puljerne i tabel 1 (nr. 2-5) giver primært tilskud til, at olie- og gasfyr 
udfases og erstattes med en grønnere varmekilde. De betegnes i det føl-
gende under ét som Varmepuljerne.  
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Der blev med Klimaaftalen afsat 5,9 mia. kr. (2025-priser) til udmøntning af 
de seks puljer. Der er efterfølgende både taget midler fra og tilført midler til 
de seks puljer, så der nu samlet er afsat 7,9 mia. kr. i perioden 2020-2029, 
hvor næsten 6 mia. kr. er afsat i perioden 2020 til og med 2025. De største 
puljer er Erhvervspuljen og Bygningspuljen.  
 
Der er forskel på, hvor længe der kan søges om midler fra de enkelte puljer. 
Der kan søges om midler fra Erhvervspuljen frem til 2029, mens der for Byg-
ningspuljen, Skrotningsordningen og Afkoblingsordningen kan søges frem 
til 2026. Fjernvarmepuljen lukker for ansøgning i 2025, og Grøn Transport-
pulje lukkede for ansøgning i 2022. 
 
6. Det fremgår af Klimaaftalen, at aftalen i alt bidrager med en CO2-reduk-
tion på 1,4 mio. ton i 2025 og yderligere 2 mio. ton frem mod 2030. Dvs. at 
alle Klimaaftalens initiativer samlet set skal medføre en reduktion på 3,4 
mio. ton CO2 i 2030.  
 
7. Tabel 2 viser Klimaaftalens CO2-mål for de seks puljer, som vi undersø-
ger. 
 
 
Tabel 2 

Klimaaftalens CO2-mål for de seks puljer 

 
Pulje CO2-reduktioner i 2025 

(ton)1) 
CO2-reduktioner i 2030 

(ton)1) 

Erhvervspuljen 100.000 200.000 

Varmepuljerne (4 puljer) 200.000 350.000 

Grøn Transportpulje 100.000 100.000 

I alt 400.000 650.000 
 

 
1) Der er tale om en akkumuleret reduktion, dvs. en samlet reduktion. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger i Klimaftalen og oplysninger fra Klimaministe-
riet og Transportministeriet. 

 
 
Det fremgår af tabel 2, at puljerne i alt forventes at reducere CO2-udlednin-
gen med 400.000 ton i 2025, hvilket svarer til 60.000 danskeres årlige ud-
ledning. Frem mod 2030 skal puljerne reducere med yderligere 250.000 
ton. Dermed forventes puljerne i alt at skulle bidrage med en reduktion på 
650.000 ton CO2 i 2030. Det svarer til ca. en femtedel af de samlede re-
duktioner i Klimaaftalen. Varmepuljerne skal bidrage med halvdelen af re-
duktionen af CO2 i henholdsvis 2025 og 2030.  
 
Grøn Transportpulje skal ikke levere en yderligere CO2-reduktion i perio-
den 2026-2030, men blot fastholde reduktionen. 
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8. De CO2-reduktioner, der er angivet i Klimaaftalen, er efter Klimaministe-
riets og Transportministeriets opfattelse ikke bindende reduktionsskøn. 
Det er uklart for Rigsrevisionen, hvad der ligger i bindende reduktionsskøn, 
men vi hæfter os ved, at det i aftalen er angivet, hvilke reduktioner de enkel-
te aftaleelementer skønnes at føre til. Selv om der er knyttet usikkerhed til 
sådanne beregninger, er der efter vores opfattelse tale om de CO2-reduk-
tioner, som man politisk har kunnet have en berettiget forventning om at 
ville opnå, såfremt der blev anvendt de aftalte midler på de nævnte tiltag. 
De betegnes derfor i det følgende som aftalens CO2-mål. 
 
9. Regeringen besluttede i 2023 at igangsætte et tværministerielt analyse-
arbejde af Varmepuljerne med fokus på puljernes CO2-reduktion og om-
kostningseffektivitet. Den samlede analyse forventes færdig senest i 2026. 

1.3. Vurderingskriterier, metode og afgrænsning 

Vurderingskriterier 

10. Vi har undersøgt, om Klimaministeriet og Transportministeriet har for-
valtet puljerne tilfredsstillende.  
 
Vores vurderingskriterier er baseret på Økonomistyrelsens Vejledning om 
effektiv tilskudsforvaltning og Finansministeriets vejledning Inspiration til 
strategisk styring med resultater i fokus.  
 
11. Det er ministeriernes ansvar at sikre, at der opnås den størst mulige ef-
fekt af de udbetalte tilskudsmidler, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om 
effektiv tilskudsforvaltning.  
 
Vejledningerne lægger også vægt på, at ministerierne skal følge op og eva-
luere, om de enkelte tilskudspuljer har givet de ønskede resultater og effek-
ter, og det er derfor vigtigt, at der er opstillet mål, når puljen fastlægges.  
 
Rigsrevisionen lægger derfor til grund, at ministerierne bør sætte klare mål 
og løbende følge op på, om tilskudsmidlerne reducerer CO2 som forventet. 

Metode 

12. Undersøgelsen baserer sig på en gennemgang af dokumenter fra Klima-
ministeriet og Transportministeriet samt på data fra ministerierne.  
 
13. Professor Brian Vad Mathiesen og professor Henrik Lund fra Institut for 
Bæredygtighed og Planlægning på Aalborg Universitet har givet input til vo-
res vurdering af ministeriernes metoder og grundlag, når ministerierne be-
regner CO2-effekten for puljerne. Deres bidrag fremgår af Metode til at be-
regne puljernes CO2-reduktioner i afsnit 2.1 og Opgørelse af puljernes rea-
liserede CO2-reduktioner i afsnit 2.2.  
 
14. Undersøgelsens metode uddybes i bilag 1. 
 

Omkostningseffektivitet 

En beregning af omkostningsef-
fektiviteten viser, hvad det kos-
ter at reducere et ton CO2. 
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15. Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offent-
lig revision, jf. bilag 1. 

Afgrænsning 

16. Undersøgelsen strækker sig fra Klimaaftalens indgåelse i juni 2020 til 
og med juni 2025.  
 
Undersøgelsen fokuserer på, hvordan ministerierne forvalter de seks pul-
jer. Vi undersøger ikke, om ansøgerne har været informeret tilstrækkeligt 
til at kunne søge puljen, og om ansøgningerne lever op til kriterierne for til-
deling af midler, ligesom vi ikke undersøger ministeriernes konkrete tilde-
ling af tilskud. Vi belyser dog, om ministerierne har fastlagt, hvilke oplys-
ninger ansøgerne skal sende, når de søger om tilskud, og når de skal have 
tilskuddet udbetalt.  
 
17. Grøn Transportpulje består af ni underpuljer. Vi inddrager kun de to un-
derpuljer, som har et CO2-mål i Klimaftalen. De øvrige syv underpuljer, som 
har til formål at etablere ladestandere, er understøttende tiltag, som ikke i 
sig selv skal bidrage til at reducere CO2. 

Understøttende tiltag 

Tiltag, som understøtter, at CO2 
reduceres. Fx reducerer lade-
standere ikke direkte CO2, men 
understøtter et skift til elbiler. 
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2. Forvaltning af 
puljerne 

18. Vi har undersøgt, om Klimaministeriet og Transportministeriet har forval-
tet tilskudspuljerne tilfredsstillende. For at vurdere dette har vi undersøgt: 
 
• om puljernes mål er gennemsigtige (afsnit 2.1) 
• om puljernes reduktioner er opgjort retvisende (afsnit 2.2). 

2.1. Puljernes mål 

19. For at undersøge, om puljernes mål er gennemsigtige, har vi undersøgt:  
 
• om Klimaministeriet har beregnet målene med en velegnet metode og 

har opgjort prisen på at reducere et ton CO2 
• om ministerierne har justeret målene, når forudsætningerne bliver æn-

dret.  
 
20. Undersøgelsen viser, at der ikke er gennemsigtige mål for puljerne.  

Metode til at beregne puljernes CO2-reduktioner 

21. Det bør være gennemsigtigt, hvordan Klimaministeriet har beregnet pul-
jernes forventede CO2-reduktioner, herunder hvilke metoder ministeriet 
har anvendt, og hvilke antagelser de har gjort. Kun derved er det muligt at 
følge op på, om antagelser og beregninger er valide og dermed, om mini-
steriet har skabt et godt grundlag for politiske prioriteringer mellem forskel-
lige tiltag. 
 
To faglige eksperter har givet input til Rigsrevisionens vurdering af Klima-
ministeriets metoder og beregninger. 

 
22. Vi vurderer sammen med de eksterne eksperter, at selve modellen, som 
Klimaministeriet har anvendt, er velegnet til at beregne de forventede CO2-
reduktioner. Modellen er anvendt for fem ud af seks tilskudspuljer. For den 
sidste pulje (Grøn Transportpulje) er opgørelsen af CO2-reduktionerne ba-
seret på et skøn. Selv om opgørelsen er baseret på et skøn, så er det vores 
vurdering, at det giver en velafbalanceret opgørelse af de forventede CO2-
reduktioner. 
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23. Klimaministeriet har beregnet Erhvervspuljens og de fire Varmepuljers 
forventede CO2-reduktioner med Energistyrelsens IntERACT-model. Ved 
at anvende modellen kan ministeriet beregne de forventede CO2-reduktio-
ner. Modellen kan således beregne, hvilken betydning et tilskud har for bor-
gernes og virksomhedernes adfærd i forhold til at foretage investeringer i 
fx grønne varmekilder. Modellen tager ligeledes højde for, hvad det betyder 
for den producerede eller forbrugte mængde af energi fra el-, fjernvarme- 
eller gasnettet, og dermed CO2-udledningen, når en borger eller en virksom-
hed fx udskifter sit gasfyr til en varmepumpe eller fjernvarme. 
 
Vi kan imidlertid ikke vurdere kvaliteten af de gennemførte beregninger, for-
di Klimaministeriet ikke har gemt de data, der er anvendt i modellen. Der-
med er det uklart, hvilke oplysninger der ligger til grund for beregningerne 
af Klimaaftalens mål.  
 
Klimaministeriet har oplyst, at denne praksis blev ændret i 2023, hvorefter 
centrale data og modelkørsler fremadrettet gemmes.  
 
24. Klimaministeriet har opgjort de forventede CO2-reduktioner for Grøn 
Transportpulje, herunder Grønne Færger, som forvaltes af Transportmini-
steriet. Ministeriets opgørelse af de forventede CO2-reduktioner for Grøn 
Transportpulje er ikke baseret på IntERACT-modellen. I stedet har mini-
steriet foretaget et skøn over, hvor mange diesellastbiler der forventes at 
blive udskiftet med ellastbiler, og hvor mange dieselfærger der forventes 
at blive omstillet til fx el.  

Prisen på CO2-reduktioner i puljerne ved Klimaaftalens indgåelse 
25. Det fremgår af klimaloven, at Danmark skal indfri sine klimamål på en 
omkostningseffektiv måde. Ministerierne bør derfor opgøre, hvor dyrt det 
er at reducere et ton CO2. Dermed skabes der et grundlag for politiske pri-
oriteringer mellem, om midlerne fx skal gå til varmepumper eller fjernvar-
me. Beregningerne af, hvad det koster at reducere et ton CO2, er dermed 
en forudsætning for at kunne prioritere mellem forskellige tiltag og sikre, at 
reduktionerne sker omkostningseffektivt.  
 
26. Vores undersøgelse viser, at Klimaministeriet har beregnet, hvad det 
ville koste at reducere et ton CO2 samlet for de fire Varmepuljer og for pul-
jen for Grønne Lastbiler. Klimaministeriet har imidlertid ikke beregnet, 
hvor meget det ville koste at reducere et ton CO2 for Erhvervspuljen, for 
Grønne Færger og for de enkelte puljer under Varmepuljerne. Det skete 
hverken ved Klimaaftalens indgåelse eller efterfølgende. Det har derfor 
ikke været gennemsigtigt for de partier, der har forhandlet Klimaaftalen, 
hvad det ville koste at reducere et ton CO2 i de enkelte puljer, og dermed 
hvad de mest effektive virkemidler er. 
 
Klimaministeriet har oplyst, at de er enige i, at de konsekvent burde have 
udarbejdet beregninger i beslutningsgrundlaget bag Klimaaftalen. 
 

IntERACT-modellen 

Modellen bliver anvendt til at 
vurdere, hvilken betydning et 
tilskud har for adfærd og inve-
steringer. Modellen kan bruges 
til at beregne, hvilke fysiske og 
adfærdsmæssige ændringer i 
form af energibesparelser og 
udskiftning af olie- og gasfyr til 
fordel for grønne varmekilder, 
der vil ske, når prisen sænkes 
via tilskud. 
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Justering af mål 

27. Det fremgår af Finansministeriets vejledning Inspiration til strategisk sty-
ring med resultater i fokus, at ministerierne løbende bør følge med i, om de 
fastlagte mål skal op- eller nedjusteres, hvis forudsætningerne bliver æn-
dret. Ministerierne bør derfor vurdere, om det har en betydning for puljens 
CO2-mål, hvis der fx tilføres midler til puljen.  
 
28. Vores undersøgelse viser, at Klimaministeriet som hovedregel ikke har 
vurderet, om målene skal justeres, når forudsætningerne er blevet ændret. 
Fx at en pulje må forventes at bidrage med en større CO2-reduktion, hvis 
den tilføres flere midler, uden at indholdet ændres.  
 
Der er foretaget ændringer i midlerne til alle puljer på nær Grøn Transport-
pulje, jf. tabel 3.  
 
 
Tabel 3 

CO2-mål og ændringer i midler til puljerne i perioden 

 

Pulje Klimaaftalens 
CO2-mål 

2025/2030 
(ton)1) 

Justerede 
CO2-mål 

2025/2030 
(ton)1) 

Klimaaftalens midler 
(2025-priser) 

(mia. kr.) 

Ændring i midler 
(2025-priser) 

(mia. kr.) 

Erhvervspuljen 100.000 (2025) 
200.000 (2030) 

80.000 (2025) 
180.000 (2030) 

2,8 ÷0,2 

Varmepuljerne 200.000 (2025) 
350.000 (2030) 

Ingen justering 2,7 2,2 

Grøn Transportpulje 100.000 (2025) 
100.000 (2030) 

Ingen justering 0,4 Ingen justering 

I alt 400.000 (2025) 
650.000 (2030) 

380.000 (2025) 
630.000 (2030) 

5,9 2,0 

 

 
1) Der er tale om en akkumuleret reduktion, dvs. en samlet reduktion. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger i Klimaftalen og oplysninger fra Klimaministeriet og Transportministeriet. 

 
 
Det fremgår af tabel 3, at Erhvervspuljen er reduceret med 0,2 mia. kr. Der 
er løbende blevet tilført og taget midler fra puljen. I ét tilfælde, hvor der blev 
taget midler fra puljen, nedjusterede Klimaministeriet puljens CO2-mål. I an-
dre tilfælde, hvor puljens midler er blevet øget, er målet ikke ændret. Var-
mepuljerne er blevet tilført ca. 2,2 mia. kr., hvilket svarer til næsten en for-
dobling af puljen. Ministeriet har i den forbindelse ikke ændret målet for 
CO2-reduktionen. 
 
29. Klimaministeriet har oplyst, at det er et politisk valg at tilføre eller tage 
midler fra en pulje. Ministeriet vil i den forbindelse i udgangspunktet skøn-
ne over de medførte effekter af, at der kommer flere eller færre midler i pul-
jen. 
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Rigsrevisionen kan konstatere, at det ikke er sket. Bortset fra ved 1 ud af i 
alt 50 justeringer har Klimaministeriet som hovedregel ikke justeret måle-
ne, når der politisk er tilført og taget midler fra puljerne. Særligt Fjernvarme-
puljen har fået tilført væsentlige midler, uden at målet for Varmepuljerne 
er blevet justeret.  
 
Boks 1 giver eksempler på, at Klimaministeriet ikke konsekvent har vurde-
ret, hvilken betydning det har for Erhvervspuljens mål, når der tages midler 
fra puljen. 
 
 

   

 Boks 1 

Eksempler på betydning af, at der er taget midler fra Erhvervspuljen 
 
I juni 2022 blev Erhvervspuljen reduceret med 161 mio. kr. som led i Klimaaftale om grøn strøm og varme. Klimamini-
steriet nedjusterede herefter puljens CO2-mål med 20.000 ton i både 2025 og 2030. Erhvervspuljen blev reduce-
ret med yderligere 105 mio. kr. i september 2022, jf. Aftale om vinterhjælp, uden at ministeriet foretog en justering af 
Erhvervspuljens CO2-mål. 
 
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af materiale fra Klimaministeriet.  

 

   

 
 
30. Vores gennemgang viser desuden, at Klimaministeriet og Transport-
ministeriet ikke har overblik over, hvilke CO2-mål de har præsenteret i for-
skellige sammenhænge for de enkelte puljer. 
 
Klimaministeren oplyste i 2024 Finansudvalget om, at Erhvervspuljen og 
Varmepuljerne var blevet understøttende tiltag i 2024. Det betyder, at pul-
jerne ikke skal bidrage med CO2-reduktioner. Klimaministeriet har oplyst 
til Rigsrevisionen, at det var en fejl, og at puljerne fortsat skal bidrage med 
CO2-reduktioner. Ministeriet har oplyst, at de i forlængelse af Rigsrevisio-
nens undersøgelse har berigtiget oplysningerne til Finansudvalget i august 
2025. Reduktionsmålet for Grøn Transportpulje er desuden rapporteret 
meget forskelligt. Alt i alt fremstår forløbet rodet og inkonsistent. 
 
Boks 2 viser eksempler på justeringer, som ministerierne løbende har fore-
taget i forhold til Grøn Transportpulje, selv om der ikke er sket ændringer i 
midlerne.  
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 Boks 2 

Løbende justeringer af Grøn Transportpulje 
 
Klimaministeriet nedjusterede i 2021 målet for reduktion af CO2 for Grønne Lastbiler fra 60.000 ton til 40.000 ton i 
2030, jf. Aftale om grøn omstilling af vejtransporten . I 2022 nedjusterede ministeriet den forventede CO2-reduktion 
til 5.000 ton. Ministeriet besluttede på grund af den lave reduktion at gøre puljen til et understøttende tiltag. Dermed 
skal puljen ikke bidrage med en CO2-reduktion. På trods af dette foretog ministeriet i 2023 en ny justering til 4.000 
ton CO2. 
 
I maj 2021 nedjusterede Klimaministeriet og Transportministeriet CO2-målet for Grønne Færger fra 100.000 ton til 
3.000 ton i 2030. I september samme år oplyste ministerierne, at målet nu var justeret fra 16.000 ton CO2 til 14.900 
ton. Rigsrevisionen har ikke kunnet få dokumentation for, hvilke justeringer ministerierne har foretaget i perioden 
maj-september 2021. 
 
Klimaministeren oplyser i 2024 Finansudvalget om, at Grøn Transportpulje forventes at reducere udledningen med 
100.000 ton CO2 i 2030. Rigsrevisionen kan konstatere, at det svarer til det oprindelige mål fra Klimaaftalen.  

 
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af materiale fra Klimaministeriet og Transportministeriet.  

 

   

 
 
31. Når midler til puljer øges eller reduceres, uden at CO2-målene konse-
kvensrettes, vil det skævvride billedet af, hvad det koster at opnå en given 
CO2-reduktion. Hvis der fx tilføres midler til en pulje, uden at målet ændres, 
vil det se dyrere ud at opnå CO2-reduktioner med de virkemidler, der er i 
puljen. 
 
Som nævnt ovenfor har Klimaministeriet som hovedregel ikke justeret må-
lene, når der politisk er givet og taget midler fra puljerne. Konsekvensen er, 
at det ikke er gennemsigtigt, hvad det koster at opnå CO2-reduktioner.  
 
Dette er illustreret i tabel 4, hvor vi har foretaget en beregning af prisen for 
at opnå en CO2-reduktion på et ton med de forudsætninger, der lå i Klima-
aftalen (den oprindelige pulje), og efter de justeringer, der er foretaget af 
puljerne. 
 
 
Tabel 4 

Prisen for at reducere et ton CO2 i 2030 

 

Pulje Den oprindelige pulje1) Den justerede pulje1) 

Erhvervspuljen 14.154 kr. 14.022 kr. 

Varmepuljerne 8.926 kr. 14.464 kr. 

Grøn Transportpulje 3.813 kr. 3.813 kr. 
 

 
1) Opgørelsen er den samlede pris for, hvor meget det koster at reducere et ton CO2. 

Note: Vi har anvendt Energistyrelsens og Trafikstyrelsens egne data, metoder og antagelser.  
Vi har lagt til grund, at målet for Grøn Transportpulje er de 100.000 ton, som er oplyst til 
Finansudvalget i 2024. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af data fra Energistyrelsen og Trafikstyrelsen samt materiale 
fra Klimaministeriet. 
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Det fremgår af tabel 4, at det ser ud til, at det er blevet dyrere at reducere 
et ton CO2 gennem Varmepuljerne. Den væsentligste årsag hertil er, at Var-
mepuljerne har fået tilført midler, uden at Klimaministeriet har opjusteret 
målet. 
 
Vi kan konstatere, at når ministerierne ikke justerer puljernes mål ved æn-
dringer, så vil prisen for at reducere et ton CO2 fremstå kunstigt høj eller 
lav, og politisk får man ikke et retvisende billede af, hvor man får flest CO2-
reduktioner for pengene.  

2.2. Puljernes reduktioner 

32. For at undersøge, om de CO2-reduktioner, som puljerne har givet anled-
ning til, er opgjort retvisende, har vi undersøgt: 
 
• om ministerierne retvisende opgør puljernes realiserede CO2-reduktio-

ner 
• om Klimaministeriets afrapportering til forligskredsen har været retvi-

sende.  
 
33. Vores undersøgelse viser, at puljernes reduktioner ikke er opgjort retvi-
sende og dermed også, at rapporteringen ikke har været retvisende.  

Opgørelse af puljernes realiserede CO2-reduktioner  

34. To faglige eksperter har givet input til Rigsrevisionens vurdering af, om 
ministeriernes metoder til at opgøre de realiserede reduktioner er retvisen-
de. 
 
35. Vi vurderer sammen med de eksterne eksperter, at ministerierne ikke 
har foretaget en retvisende opgørelse af de realiserede CO2-reduktioner. 
 
36. Vores undersøgelse viser, at ministerierne anvender forskellige meto-
der, når de opgør puljernes realiserede CO2-reduktioner. Nogle af opgørel-
serne er baseret på et skøn og ikke på de realiserede CO2-reduktioner, hvil-
ket giver et mindre retvisende resultat. Klimaministeriet har anvendt for-
skellige antagelser, når de beregner de realiserede CO2-reduktioner. An-
tagelserne kan betyde, at reduktionerne er enten over- eller undervurde-
ret.  

Forskellige metoder til beregning af CO2-reduktioner 
37. Klimaministeriet har opgjort de årligt realiserede CO2-reduktioner for 
Erhvervspuljen, men ikke for de øvrige puljer. For Varmepuljerne har mini-
steriet opgjort CO2-reduktionerne ud fra, hvor mange ton CO2 der ville bli-
ve reduceret ved de projekter, der er givet tilsagn til.  
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Vores gennemgang viser, at det ikke er alle projekter, der får tilsagn, som 
ender med at blive gennemført som planlagt og dermed realiseret. På tværs 
af Varmepuljerne bliver 15 % af de forventede CO2-reduktioner ikke til no-
get. Dermed er ministeriets opgørelse overvurderet.  
 
Klimaministeriet bør sikre en mere retvisende fremstilling af de realisere-
de CO2-reduktioner for Varmepuljerne ved også at beregne de realiserede 
CO2-reduktioner ud fra de faktisk gennemførte projekter. Dette vil svare til 
den tilgang, som ministeriet anvender for Erhvervspuljen.  
 
38. Klimaministeriet har oplyst, at de vil foretage en afsluttende evaluering 
af puljerne, når puljerne er lukket, hvor der bl.a. vil blive samlet op på de til-
sagn, der ikke blev realiseret. Rigsrevisionen antager, at ministeriet i den for-
bindelse vil opgøre de realiserede reduktioner. 
 
39. Transportministeriet opgør den årlige CO2-reduktion for Grønne Fær-
ger på baggrund af oplysninger fra tilskudsmodtagerne. Tilskudsmodtager-
ne kan vælge at anvende Trafikstyrelsens måde at opgøre reduktionen på, 
men de kan også gøre det på en anden måde. Dermed er der risiko for, at 
reduktionerne ikke er opgjort ensartet.  

Forskellige antagelser om CO2-udledning  
40. En stor del af puljernes CO2-reduktion kommer fra, at olie- og gasfyr er 
blevet erstattet med en varmepumpe eller fjernvarme. Når varmepumpen 
eller fjernvarmen er i drift, vil der også udledes CO2. Det skyldes, at energi-
en, der skal drive en varmepumpe eller fjernvarme, kan være baseret på 
sort energi, fx fra gas. Her veksler Klimaministeriet mellem tre forskellige 
antagelser om, hvor meget CO2 der bliver udledt. Ministeriets valg af anta-
gelse har således en betydning for, hvor meget CO2-reduktion varmepum-
pen eller fjernvarmen beregnes til at bidrage med, og det kan medføre, at 
de opgjorte CO2-reduktioner nogle steder kan være overvurderet, mens de 
andre steder kan være undervurderet.  
 
De tre antagelser, som ministeriet anvender, når de beregner, hvor meget 
varmepumpen eller fjernvarmen udleder af CO2, når de er drift, er: 
 
• at der ikke udledes CO2 (svarende til ren grøn energi) 
• at udledningen af CO2 er, som den vil være i 2030, hvor der udledes min-

dre CO2, da el- og fjernvarme vil være mere grøn 
• at udledningen af CO2 svarer til den løbende årlige udledning. 
 
41. Klimaministeriet har antaget, at varmepumperne i Bygningspuljen og 
Skrotningsordningen ikke udleder CO2. Ministeriets antagelse betyder, at 
de opgjorte CO2-reduktioner bliver højere, end hvis ministeriet havde an-
taget, at varmepumper udleder CO2. 
 
Modsat har Klimaministeriet antaget, at varmepumper i Erhvervspuljen ud-
leder CO2. Ministeriet har antaget, at udledningen er, som den vil være i 
2030. Dette valg betyder, at de opgjorte CO2-reduktioner bliver højere, 
end hvis ministeriet havde valgt at bruge den løbende årlige udledning.  

Opgørelse af CO2-udledning 

Det indgår ikke i opgørelsen, 
hvor meget CO2 der er blevet 
udledt ved at producere en var-
mepumpe eller producere fjern-
varmerør. 
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For Fjernvarmepuljen har Klimaministeriet antaget, at fjernvarme udleder 
CO2. Ministeriet har anvendt den løbende årlige udledning i beregningerne. 
Dette betyder, at de opgjorte CO2-reduktioner bliver mindre, end hvis mini-
steriet havde valgt at bruge udledningen, som den vil være i 2030, dvs. hvis 
de havde brugt samme metode som for Erhvervspuljen, jf. ovenfor. 
 
Boks 3 viser, at det har stor betydning for opgørelsen af CO2-reduktionen, 
hvilke af de 3 antagelser Klimaministeriet lægger til grund.  
 
 
   

 Boks 3 

Betydning af valget af antagelse for Bygningspuljen i 

2024 
 
Klimaministeriet har antaget, at udskiftninger af olie- og gasfyr til en varme-
pumpe i Bygningspuljen ikke udleder CO2. Vi har beregnet, at det vil betyde 
en CO2-reduktion på 7.500 ton. 
 
Hvis ministeriet i stedet havde anvendt:  
 
• 2030-udledningen, ville CO2-reduktionen være 4.700 ton 
• den løbende årlige udledning, ville der i stedet blive udledt 670 ton CO2. 
 
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af materiale fra Klimaministeriet.  

 

   

 
 
Klimaministeriet har oplyst, at valgene for Erhvervspuljen og Varmepuljer-
ne er foretaget for at gøre opgørelserne mere enkle og ensartede på tværs 
af projekterne inden for puljerne. Ministeriet har ikke kunnet forklare, hvor-
for de har anvendt forskellige antagelser for puljer med samme indhold. Det 
er vores opfattelse, at opgørelserne hverken er enkle eller ensartede på 
tværs af puljerne. 
 
Rigsrevisionen kan konstatere, at Klimaministeriet anvender forskellige an-
tagelser, selv om reduktionerne vedrører samme tiltag i form af varmepum-
per i både Erhvervspuljen og Bygningspuljen. Det er uhensigtsmæssigt og 
giver ikke et retvisende billede af CO2-reduktionerne. 
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Gennemsigtig afrapportering af de realiserede CO2-reduktioner 

42. For Erhvervspuljen og Varmepuljerne besluttede forligskredsen, at de 
skulle have halvårlige afrapporteringer vedrørende puljerne. Rigsrevisionen 
har derfor undersøgt, om rapporteringerne har været gennemsigtige og 
dermed rummer de realiserede CO2-reduktioner. Det er ikke aftalt, at for-
ligskredsen skal have rapporteringer om Grøn Transportpulje. Rigsrevisio-
nen har derfor ikke undersøgt dette.  
 
43. Vores undersøgelse viser, at Klimaministeriet har rapporteret halvårligt 
som aftalt, men at tallene for puljernes realiserede CO2-reduktioner – bort-
set fra Erhvervspuljen – ikke har været retvisende.  
 
Klimaministeriet har om Varmepuljerne oplyst, at de realiserede CO2-reduk-
tioner er det, ”der er opnået i praksis”. Rigsrevisionen kan konstatere, at 
tallene er baseret på tilsagn, og nogle af projekterne er endnu ikke gennem-
ført og bliver det muligvis heller ikke. Ministeriet har ikke gjort dette tyde-
ligt i rapporteringen. Det har dermed ikke været muligt for forligskredsen 
at få viden om, hvor store realiserede CO2-reduktioner der faktisk opnås 
gennem Varmepuljerne.  
 
Boks 4 viser de samlede forventede CO2-reduktioner fra Bygningspuljen 
(en del af Varmepuljerne) sammenholdt med, hvor mange af disse der en-
der med at blive gennemført.  
 
 
   

 Boks 4 
De forventede og realiserede CO2-reduktioner fra Bygningspuljen 
 
Frem til 30. juni 2025 er der fra Bygningspuljen givet tilsagn til projekter, der forventes at levere en samlet CO2- 
reduktion på 79.869 ton. Der er imidlertid en række af projekterne, som ikke gennemføres, svarende til 28.251 ton 
CO2. Det er dermed 35 % af de årlige CO2-reduktioner, der er givet tilsagn til fra Bygningspuljen, som ender med 
ikke at blive til noget. 
 
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af materiale fra Klimaministeriet.  

 

   

 
 
44. I forbindelse med den første afrapportering til forligskredsen 2 år efter, 
at aftalen blev indgået, lagde ministeriet til grund, at alle adfærdsændrin-
ger i forbindelse med puljerne, fx skift til varmepumpe, var en direkte kon-
sekvens af tilskuddet fra puljerne. Altså ville de ikke være sket i fravær af 
puljerne. 
 
Rigsrevisionen konstaterer, at Klimaministeriet imidlertid selv har skønnet, 
hvor mange forbedringer der bliver gennemført alene på grund af tilskud-
det, og hvor mange der ville være sket uden puljerne. Dette skete, da mini-
steren besvarede Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets og Skatteudval-
gets spørgsmål herom i henholdsvis december 2020 og marts 2022. I den 
forbindelse oplyste ministeren, at alle reduktionerne i Erhvervspuljen kun-
ne tilskrives puljen, mens det er halvdelen i Varmepuljerne.  
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Dermed er Klimaministeriets opgørelser i ovennævnte rapportering til for-
ligskredsen overvurderet.  
 
Det er vores opfattelse, at oplysningerne til forligskredsen om puljernes 
realiserede CO2-reduktioner ville have været mere retvisende, hvis Klima-
ministeriet havde anvendt de realiserede CO2-reduktioner for alle puljer 
og inddraget deres egne skøn for, hvor stor en andel af reduktionerne der 
alene skyldes tilskud fra puljerne. Rigsrevisionen finder desuden, at mini-
steriet i afrapporteringen til forligskredsen i 2026 bør opgøre de samlede 
realiserede reduktioner for perioden 2020-2025, så det er muligt at se, i 
hvilken udstrækning 2025-målet er realiseret. 
 
 
Rigsrevisionen, den 25. september 2025 
 
 

Birgitte Hansen 
 
 

/Claus Vejlø Thomsen 
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Bilag 1. Metodisk tilgang 

Undersøgelsen er baseret på gennemgang af interne og eksterne dokumen-
ter fra Klimaministeriet og Transportministeriet samt på data fra sagsbe-
handlingssystemer, udbetalingssystemer og beregninger fra Energistyrel-
sen og Trafikstyrelsen.  
 
En del af undersøgelsen er desuden baseret på input fra professor Brian 
Vad Mathiesen og professor Henrik Lund fra Institut for Bæredygtighed og 
Planlægning fra Aalborg Universitet til vores vurdering af ministeriernes me-
toder og grundlag. Deres input fremgår af Metode til at beregne puljernes 
CO2-reduktioner i afsnit 2.1 og Opgørelse af puljernes realiserede CO2-re-
duktioner i afsnit 2.2.  
 
Undersøgelsen er afgrænset til perioden juni 2020 til og med juni 2025.  

Væsentlige dokumenter 

Vi har gennemgået en række dokumenter, herunder: 
 
• Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 og Klimaftale om 

grøn strøm og varme af 25. juni 2022  
• Økonomistyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning fra marts 

2016 og juni 2024 
• Finansministeriets vejledning Inspiration til strategisk styring med resul-

tater i fokus fra september 2014 
• relevante love og bekendtgørelser, herunder klimaloven og bekendtgø-

relsen for de enkelte puljer 
• administrationsgrundlag, sagsbehandlervejledninger, afrapporteringer 

mv. for de enkelte puljer 
• korrespondance mellem Klimaministeriet, Transportministeriet, forligs-

kredsen og Folketingets udvalg 
• data vedrørende tilsagn og udbetaling af projekter under hver tilskuds-

pulje, herunder de forventede og realiserede CO2-reduktioner for hvert 
projekt.  

 
Formålet med dokumentgennemgangen har været at opnå indsigt i, hvilke 
mål der er sat for puljerne samt de afsatte midler hertil. Formålet har også 
været at få indsigt i, hvordan de forventede og realiserede CO2-reduktioner 
er opgjort. 

Gennemgang af materiale vedrørende puljerne 

For alle puljer har vi gennemgået materiale vedrørende sagsbehandlingen, 
fx administrationsgrundlag og sagsbehandlingsvejledning, og alt materiale 
vedrørende afrapportering om puljerne til forligskredsen. Derudover har vi 
gennemgået internt materiale og korrespondance før og efter indgåelsen 
af Klimaftalen og Folketings- og udvalgsspørgsmål vedrørende Klimaftalen 
og puljerne samt korrespondance om puljerne mellem Klimaministeriet og 
Transportministeriet. 
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Formålet har været at få indsigt i, hvordan puljerne er forvaltet, og hvordan 
ministerierne har afrapporteret om de realiserede CO2-reduktioner. 
 
Vi har ikke inddraget Klimaministeriets årlige rapport Klimastatus og -frem-
skrivning til Folketinget i undersøgelsen, da puljerne ikke fremgår eksplicit 
i undersøgelsen. 

Møder 

Vi har holdt møde med Energistyrelsen, Klimaministeriet og Transportmi-
nisteriet, hvor formålet har været at drøfte forvaltningen af området. Vi har 
også holdt møde med Klimarådets sekretariat, hvor formålet har været at 
få indsigt i området. 

Analysemodel 

Vi har foretaget en beregning af, hvad det forventes at koste at reducere 
et ton CO2 i Erhvervspuljen, Varmepuljerne og Grøn Transportpulje.  
 
Det har vi beregnet ved at anvende Energistyrelsens metode til beregning 
af CO2-skyggepriser, dvs. omkostningseffektivitet. Metoden anvendes til 
at estimere de omkostninger og gevinster, som samfundet vil få på bag-
grund af politiske tiltag på klimaområdet, fx tilskudspuljer. Det sker ved at 
sammenholde summen af de tilbagediskonterede årlige omkostninger med 
summen af de tilbagediskonterede årlige ændringer i CO2-udledninger, som 
det politiske tiltag medfører.  
 
I vores estimat af omkostningerne ved puljerne har vi alene forholdt os til 
statens omkostninger ved puljerne. Vi har dermed antaget, at tilskudsmod-
tager (husstande, kommuner og virksomheder) anvender det samlede til-
skud til meromkostningerne forbundet med det, de modtager tilskud til, og 
at puljerne dermed ikke påvirker anden adfærd i samfundet. 
 
Vi er bevidste om, at det er en simpel antagelse, idet det er sandsynligt, at 
tilskuddet vil påvirke adfærden i de virksomheder, som leverer de ydelser, 
der gives tilskud til, og de husholdninger, som modtager tilskuddet. Vi har 
imidlertid alene fokus på den direkte omkostning for staten, og vi har der-
for valgt ikke at inddrage anden adfærd end den direkte afledte adfærd. 
 
For de puljer, som går direkte til husstande (Bygningspuljen, herunder Var-
mepumpepuljen, og Skrotningsordningen), har vi, i overensstemmelse med 
Energistyrelsens metode, antaget, at der er et tilbageløb på 20 % til staten 
i form af moms. For de puljer, der går til kommuner og virksomheder, har vi 
antaget, at der ikke er noget tilbageløb, idet tilskud og de medfølgende ydel-
ser er underlagt momsrefusion. Vi har derefter omregnet alle priser til 2025-
priser ud fra nettoprisindekset. 
 
For hver pulje har vi beregnet to forskellige versioner af, hvad det vil koste 
at reducere et ton CO2 – den forventede CO2-reduktion i Klimaftalen og 
den forventede CO2-reduktion efter ministeriernes justeringer af puljerne.  
 

Tilbagediskontering 

Tilbagediskontering anvendes 
til at tilbageskrive en fremtidig 
investering eller gevinst til dets 
nutidsværdi. 

Nettoprisindeks 

Nettoprisindekset viser udvik-
lingen i de faktiske forbrugerpri-
ser, som er fratrukket moms og 
afgifter. 
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For at kunne anvende Energistyrelsens metode er det nødvendigt at have 
kendskab til de årlige CO2-reduktioner. Vi har antaget, at de forventede 
CO2-reduktioner fordeles proportionalt med midlerne.  

Eksterne eksperter 
Vi har inddraget professor Brian Vad Mathiesen og professor Henrik Lund 
fra Institut for Bæredygtighed og Planlægning på Aalborg Universitet i dele 
af undersøgelsen. Det skyldes, at Rigsrevisionen ikke selv har de relevante 
kompetencer til at foretage en fagteknisk vurdering. 
 

De to forskere er inddraget for at kunne give input til vores vurdering af de 
metoder, antagelser og beregninger, som Klimaministeriet har foretaget i 
forbindelse med estimaterne af de forventede CO2-reduktioner for puljer-
ne i Klimaftalen, samt give en vurdering af Klimaministeriets og Transport-
ministeriets efterfølgende beregninger af de realiserede CO2-reduktioner 
fra puljerne. 
 
De forsker begge i bæredygtig energiplanlægning og de har et indgående 
indblik i de beregningstekniske og konkrete forhold, der gør sig gældende 
på de klimaområder, som de seks puljer vedrører. 

Kvalitetssikring 

Undersøgelsen er kvalitetssikret via vores interne procedurer for kvalitets-
sikring, som omfatter høring hos de reviderede samt ledelsesbehandling 
og sparring med chefer og medarbejdere i Rigsrevisionen.  

Standarderne for offentlig revision 

Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision, herunder standarderne for større undersøgelser (SOR 3). Stan-
darderne fastlægger, hvad brugerne og offentligheden kan forvente af re-
visionen, for at der er tale om en god faglig ydelse. Standarderne er base-
ret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internati-
onale standarder (ISSAI 100-999). 
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